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L'unité d’action, de
temps et de lieu
réduit drastiquement

o la durée et les
itérations des projets

Partager l'information en temps réel pour optimiser
le déroulement des projets

MISSIONS REALISATIONS RESULTATS

« Mettre en place le processus Obeya e Création d’outils visuels, en temps e Réduction de la durée des projets
et ses outils pour la création de réel, pour réussir les projets vite et d’un facteur 3 a5
nouveaux produits bien e Passer de 40 % a plus de 90 % de

e Déployer |'esprit Obeya pour e Développer des outils de taux de respect des délais
dynamiser les plans d’actions a tous communication autour des projets

les niveaux de |'entreprise

TEMOIGNAGE / VISUELS VALEUR AJOUTEE MOTS CLEFS
e Nous avons appris a découper les ¢ Batir un nouveau paradigme de e Obeya

taches a la maille de la semaine, travail collectif dans les activités de e Plans d’actions

tout est visible et accessible développement e Management visuel des projets
e Je ne croyais pas qu’en rendant les e Introduire le concept de Management :

problémes visibles on arriverait a Visuel des projets

les éliminer quasiment en temps

réel ! ,_‘ ol _- Humeur du jour

e On mesure méme le moral des |
troupes au jours le jour !
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